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长汀县人民政府文件

汀政综〔2026〕26 号

长汀县人民政府关于
批转长汀县策武镇职专新校区

一期工程“5·28”事故调查报告的通知

长汀县应急管理局，各有关单位：

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，经研

究，县政府同意《长汀县策武镇职专新校区一期工程“5·28”事

故调查报告》(汀应急〔2026〕16 号)及调查组对事故的原因分析、

事故的认定、事故的防范建议，现批转给你们，请按照事故调查

报告要求认真抓好相关工作的落实，汲取事故教训，剖析原因，

举一反三，防范类似事故再次发生。

长汀县人民政府

2026 年 4 月 7 日

(此件主动公开）
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长汀县策武镇职专新校区一期工程
“5·28”事故调查报告

2025 年 12 月 24 日接群众实名举报，反映 2023 年 5 月，职专

新校区一期工程项目内发生一起工人在施工过程中摔倒受伤送医

院抢救无效死亡的生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生

产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493

号）规定，2026 年 1 月，经长汀县人民政府批准成立了由县应急

管理局、公安局、总工会、住建局、教育局和策武镇人民政府等

单位组成事故调查组，同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组客观、公正、依法开展事故调查，通过现场勘查、

询问有关人员、查阅有关资料及事故分析，查明了事故发生的经

过、原因，认定了事故性质和责任，针对事故暴露出的问题，提

出了事故防范措施建议。

经调查认定，长汀县策武镇职专新校区一期工程“5·28”事

故是一起因施工人员未遵照工地的安全技术要求及岗位操作规

程，造成的一般生产安全责任事故。且事故发生后，事故发生单

位未按规定及时如实向有关部门报告，是一起瞒报事故。

一、基本情况

（一）建设项目和事故单位概况

1.项目名称：福建省长汀职业中专学校新校区建设项目（一

期工程）
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项目来由：2019 年 8 月，长汀县县政府启动规划长汀职专新

校区建设项目，2021 年 11 月，完成《福建省长汀职业中专学校新

校区建设项目》（一期工程总承包）招标。福建省二建建设集团有

限公司是该工程项目（EPC 模式）的总承包方，筑力（福建）建设

发展有限公司是监理方，长汀县国有投资集团有限公司（长汀县

工贸发展有限公司）是代建方。福建省长汀职业中专学校新校区

建设项目（一期工程）总建筑面积约 155453.68 平方米，主要建

设内容为：汽修电子综合楼实训楼、数控商贸实训楼、烹饪旅游

实训楼各 1 栋、综合楼 1 栋、教学楼 6 栋及风雨连廊、学生宿舍

10 栋、教师周转宿舍 1 栋、体育馆 1 栋、食堂 1 栋、南北大门、

运动场看台及其他附属用房、配套运动场、地下停车场、道路、

绿化及其他附属设施等。

2.事故单位概况

施工单位（总承包方）：福建省二建建设集团有限公司，成

立于 1987 年 1 月 6 日，有限责任公司，法定代表人刘晓光，统一

社会信用代码 91350100154380851B，注册地址：福州市鼓楼区冶

山路 105 号，建筑工程施工总承包特级，主要从事建设工程施工

总承包,施工专业作业,文物保护工程施工等业务。为更好的管理

项目，福建省二建建设集团有限公司在长汀成立分公司，统一社

会信用代码：91350821MA8UHFWX6W,福建省二建建设集团有限公司

长汀分公司负责管理福建省长汀职业中专学校新校区建设项目

（一期）项目经理部，项目经理部项目经理刘峤。

（二）事故现场情况及施工流程
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事故发生在策武镇职专新校区一期工程项目 4 号楼（国轩楼）

内，该建筑为五层建筑，事发点为第 4 层左侧的第一间教室内一

堵约 0.9 米高的窗台，事发时工人正在对建筑外墙进行瓷砖铺贴

施工。2023 年建设时，该栋建筑外围围挡完整，脚手架外均有绿

网覆盖。

施工时，瓷砖铺贴班组佩戴好安全帽等安全工具后进入施工

现场，由多个工人配合，小工负责搅拌混凝土，通过窗台将盛有

混凝土的砂浆桶传递至外墙脚手架上，按其安全管理规定，负责

铺贴瓷砖的工人应从专门的安全通道进入脚手架，进行贴砖作业。

二、事故发生经过及救援、善后情况

（一）事故发生经过

2023 年 5 月 28 日上午 6 点多,胡远标（伤者）、胡远堂（伤

者的弟弟）等人在佩戴好安全帽等安全措施的的情况下，分别对 2

号楼 3 层、4 号楼 4 层的外墙开展瓷砖铺贴工作。施工时，胡远标

一人在 4 号楼 4 层第一间教室外墙处铺贴瓷砖，据胡远堂转述胡

远标的自述：他在 4 楼将和好的砂浆从窗台拎至脚手架台面后，

徒手跨越窗台至外墙脚手架时，双手未能抓牢窗台，跌落至 4 楼

教室的楼板上，事故就此发生。

（二）事故救援情况

胡远标跌落时，附近工友未听见响声，也没有听到胡远标的

求助声。2023 年 5 月 28 日上午约 11 时，胡远堂发现胡远标坐在

4 号楼 1 楼的楼梯台阶上，伤者脸色苍白，胳膊上有擦伤痕迹，头

部未见有流血痕迹，胡远标将事情的发生经过告知胡远堂后，要
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求其弟胡远堂带其前往医院治疗。胡远堂将胡远标先后送至策武

卫生院、长汀县汀州医院，过程中将事情报告给班组长谢兴法。

谢兴法在指示胡远堂将伤者胡远标赶紧送医后，将情况报告给安

全员蓝礼杭，安全员蓝礼杭报告给项目经理刘峤，刘峤报告给长

汀分公司负责人林立峰。伤者刘远标被送至汀州医院时，已神志

昏迷。胡远标 12 时 49 分入院汀州医院，13 时 59 分从汀州医院出

院，16 时 30 分转院至龙岩第一医院。傍晚时分，省二建长汀分公

司及时指派公司蓝礼杭、罗宗勤赶至龙岩第一医院并给伤者胡远

标垫付了医疗费用，当晚 9 点多，伤者手术成功结束后送进 ICU

继续治疗。6 月 2 日晚 8 时，伤者家属认为抢救无多大希望，在龙

岩第一医院《患者拒绝诊疗书》上签字，伤者于 6 月 3 日上午 10

点 45 分在龙岩市第一医院身亡。龙岩第一医院出具的《居民死亡

医学证明（推断）书》写明胡远标的死亡原因为“重症颅脑外伤”。

（三）事故善后处置情况

2023 年 6 月 2 日上午，福建省二建建设集团有限公司长汀分

公司及谢兴法与伤者家属在策武镇司法所的调解下签订了《人民

调解协议书》：由甲方一次性补（赔）偿乙方（含胡远标本人以

及胡远标的直系亲属）人民币 130 万整，包括但不限于住院伙食

补助费、营养费、护理费、误工费、残疾赔偿金、被抚养人生活

费、精神损害抚慰金、交通与住宿费和协议签订之日后可能发生

的医疗费及可能的死亡赔偿金、丧葬费等一切费用。至此，事故

善后事宜得到妥善解决，未引发不良后果，没有产生影响社会稳
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定的因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成一人死亡。

死者：胡远标，男，56 岁，汉族，籍贯湖北，常住仙桃市陈

场镇幼松村五组 49 号，身份证号码 429004********4255。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 136 万元。

四、事故发生的原因

（一）直接原因

工人胡远标安全意识淡薄，在对建筑外墙铺贴瓷砖施工时，

未遵照工地的安全技术要求及岗位操作规程，违规徒手跨越窗台

至建筑外墙脚手架，不慎跌落。

（二）间接原因

福建省二建建设集团有限公司长汀分公司：未与劳务分包单

位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中约定各自的安

全生产管理职责，对工人进行上岗前安全教育培训学时不足，致

使项目工地上的工人对违章操作施工的危害意识淡薄，且项目工

地管理松散，日常安全管理只注重设施、场地的高重危大的隐患

治理，对外墙瓷砖铺贴本应由几个工人互相配合的作业变为单人

独自作业，且对工人经常性违规跨越窗台的现象未能及时教育纠

正，是事故发生的重要原因。

五、事故性质
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经事故调查组调查认定，长汀县策武镇职专新校区一期工程

“5·28”事故是一起一般生产安全责任事故，且为瞒报事故。

六、对事故单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

胡远标，安全意识淡薄，在建筑外墙铺贴瓷砖施工时，未遵

照工地的安全技术要求及岗位操作规程，违规徒手跨越窗台至建

筑外墙脚手架，不慎跌落，对事故的发生负有直接责任，鉴于其

已在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

福建省二建建设集团有限公司长汀分公司，作为福建省长汀

职业中专学校新校区建设项目（一期）项目的施工单位，未与劳

务分包单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中约定

各自的安全生产管理职责，三级安全教育登记卡未体现工人培训

学时，未做好建筑企业要对新职工进行至少 32 学时的安全培训，

未及时消除生产安全事故隐患，对施工现场存在的人的安全隐患

认识不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第

二款、《生产经营单位安全培训规定》第十三条、《国务院安委

会关于进一步加强安全培训工作的决定》第三章第九条之规定；

在项目工地发生事故后，对伤者抢救情况未主动落实跟踪，6 天后

伤者经抢救无效死亡之实情未能及时掌握，且未按规定向事故发

生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监

督管理职责的有关部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查

处理条例》第九条之规定，属于瞒报事故，对事故负有主要责任，
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建议由长汀县应急管理局依据相关规定对其给予行政处罚。



七、事故防范和整改措施建议

为切实吸取事故教训，有效防范和遏制类似事故发生，提出

如下防范措施及建议：

福建省二建建设集团有限公司长汀分公司要针对事故暴露的

安全管理问题，采取有效措施认真整改，一要严格落实安全生产

主体责任，建立健全安全生产管理制度，组织自查自纠，全面查

找管理漏洞，规范企业安全管理;二要强化安全生产培训教育，提

高员工安全意识，不断提升员工安全风险辨识能力，开展警示教

育，杜绝员工“三违”现象;三要认真吸取事故教训，加强安全管

理业务培训，提升主要负责人、管理人员应对突发事件包括生产

安全事故信息报送机制的业务水平，落实报送责任。

长汀县策武镇职专新校区

一期工程“5·28”事故调查组

2026 年 4 月 1 日

————————————————————————————

抄送：县纪委监委，县委办、人大办、政协办、县委编办。

————————————————————————————

主动公开信息索引号：LY05100-2500-2026-00024

————————————————————————————————

长汀县人民政府办公室 2026 年 4 月 7日印发

————————————————————————————


